

Koulurakennushankkeen päätöksentekopolku kuntapäättäjälle

Valtuusto

Kunta-strategia ohjaa kunnan toimintaa ja päätöksentekoa pitkällä aikavälillä



Sivistystoimen viranhaltijat, johtoryhmä ja poliittinen johto pohtivat, mitä tarvitaan



Kaavoitusprosessi

Täytyy tunnistaa ajoissa, tarvitaanko kaavam muutosta vai ei. Jos tarvitaan, se vaatii prosessin ajoittamista koko hankkeen aikatauluun.

Hallintosääntö määrittelee, kuka päättää mitään ja missä vaiheessa.

Palveluverkko-suunnitelma: Mitä palveluita ja millä aikajänteellä kunnassa tarvitaan?

Valtuusto



Tarveselvitys

Huomioi miten hallintosääntö määrittää lautakunnan roolin

Lautakunta mukana ja hyväksyy

Hanke-suunnitelma (aikataulu, budjetti, resurssit)

Valtuusto

Suunnittelun kilpailutus

Toteutus-suunnittelu (rakennus-suunnittelu ja tekninen suunnittelu)

Käyttäjien (mm. opettajien osallistaminen)

Rakentamisesta päättävä lautakunta

Vastaanotto ja käyttö



Rakentaminen: tilaajapalvelut toteuttaa ja valvoo laatua



Turvallisuus-suunnitelma

Urakka-kilpailutus hankintalain mukaan

Valtuusto tai hallitus

Rakentamislupa

Rakennus-lautakunta

